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1. Pendahuluan, tujuan Mempelajari bab ini

Menjelaskan tujuan dari rencana pengembangan dan
perencanaan kualitas.

Menyebutkan unsur perencanaan kualitas
Menyebutkan macam resiko software yang utama
Menjelaskan proses dari manajemen resiko software

Mendiskusikan kepentingan dari pengembangan dan
perencanaan kualitas terhadap software kecil.

Mendiskusikan kepentingan dari pengembangan dan
perencanaan kualitas terhadap proyek internal



2. Tujuan Rencana Pengembangan dan Jaminan
Kualitas Software

Mempersiakan pondasi yang kokoh untuk beberapa hal
berikut :

Jadwal kegiatan pengembangan
Jadwal penyelesaian tepat waktu sebuah proyek
Perkiraan sumber daya manusia dan biayanya

Perekrutan anggota tim dan alokasi sumber daya untuk
pengembangan

Memecahkan resiko pengembangan
Penerapan kegiatan yang dibutuhkan SQA

Menyediakan manajemen jenis data yang diperluakan
untuk pengawasan proyek



3. Unsur Rencana Pengembangan Proyek (1)

]
1. Produk Proyek
Dokumen software

Produk software

Pelatihan
2. Interface Proyek

Interface dengan paket software dan hardware yang telah ada

Interface dengan tim pengembangan software dan hardware yang
lain.



3. Unsur Rencana Pengembangan Proyek (2)

S =
3. Metodologi

4. Standar dan Pengembangan Software

5. Milestone (waktu kejadian penting)



3. Unsur Rencana Pengembangan Proyek (3)

6. Pemetaan terhadap proses pengembangan
Perkiraan lama kegiatan
Rangkaian logika pada masing-masing kegiatan
Tipe dari sumber daya profesional yang diperlukan
/. Organisasi Staf Proyek

Struktur organisasi : tim proyek, tugas, anggota tim lainnya (pekerja sub
kontraktor sementara)

Nama ketua dan anggota tim.

Kebutuhan profesional : sertifikasi, pengalaman bahasa program, tool
pengembangan tertentu, produk software tertentu.

Jumlah anggota tim per periode berdasarkan jadwal.



3. Unsur Rencana Pengembangan Proyek (4)

8. Fasilitas Pengembangan

Hardware, software, tool pengembangan, ruang kantor & item yg lain
Q. Resiko Pengembangan

Gap teknologi, kurangnya staf, ketergantungan antar elemen organisasi
10. Metode Pengawasan

Untuk mengawasi proyek, manajer dan manajemen menerapkan
rangkaian kegiatan pengawasan

11. Perkiraan Biaya Proyek



4. Unsur Rencana Jaminan Kualitas Software

Daftar tujuan jaminan kualitas

Perencanaan pemeriksaan kegiatan

Perencanaan uji coba software

Perencanaan uji coba untuk pengembang software eksternal

Pengelolaan prosedur dan pengelolaan tool



5. Pengembangan & Perencanaan Kualitas untuk
Proyek Internal atau Proyek Kecil

Apakah sebuah proyek hanya membutuhkan 40 hari kerja dan
dikerjakan satu orang profesional dan keseluruhan akan selesai
dalam 12 minggu ¢

Apakah proyek dapat dilaksanakan oleh tiga profesional dimana
total investasinya 30 orang-hari kerja dan keseluruhan selesai
dalam 5 minggu ¢



Keuntungan merencanakan proyek

Pemahaman yang meliputi banyak hal tentang pekerjaan dapat
dicapai.

Tanggung jawab yang lebih tinggi dalam hal kewajiban menghadiri
pertemuan /rapat dapat dipenuhi

Lebih mudah bagi manajemen dan pelanggan untuk membagi
pengawasan sebuah proyek dan mengidentifikasikan penundaan
yang tidak terduga pada awal waktu.

Pemahaman dan penghormatan yang lebih baik terhadap daftar
kebutuhan dan timetible yang telah disepakati antara pengembang
dan pelanggan.



Hasil dari Perencanaan Pengembangan

1 Produk dari proyek, hasil yang akan diserahkan “deliverable”
1 Benchmarking proyek
1 Resiko pengembangan

01 Perkiraan biaya proyek.



6. Ringkasan

Jelaskan tujuan dari pengembangan dan perencanaan kualitas !
Sebutkan elemen-elemen rencana pengembangan !
Sebutkan elemen-elemen rencana jamina kualitas !

Sebutkan jenis resiko utama pembuatan software !



